

Утверждаю  
 Гл. инженер МУП «Тверьгорэлектро»  
 Степанов А.А.  
 12  
 2013г.

## Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2013 год

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2013 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.)		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)								Примечание		
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (км, МВА)	План	Факт	Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников				
									Амортизация	Прибыль	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План										Факт	
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						28999,99	27957,03	28999,99	27957,03	6900,00	5857,02	22099,99	22100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Дистрибуция, дооборудование, модернизация						10075,30	9415,89	10075,30	9415,89	1000,00	340,59	9075,30	9075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						13981,50	13911,89	13981,50	13911,89	4500,00	4430,38	9481,50	9481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						4943,19	4629,25	4943,19	4629,25	1400,00	1086,05	3543,19	3543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>МУП «Тверьгорэлектро»</b>																			
1.1	Дистрибуция, дооборудование, модернизация						10075,30	9415,89	10075,30	9415,89	1000,00	340,59	9075,30	9075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Удалить	1.1.1	Модернизация диспетчерского управления. Строительство диспетчерского пункта. 1 этап.					10 075,30	9 415,89	10075,30	9415,89	1 000,00	340,59	9 075,30	9 075,30					
<b>Добавить</b>																			
1.2	Реконструкция**						13981,50	13911,89	13981,50	13911,89	4500,00	4430,38	9481,50	9481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Удалить	1.2.1	Реконструкция системы электроснабжения дер.М.Перенери с переводом нагрузки н/в района дер. М.Перенери с ТП "Хлебная база" на НТП.	апрель 2013	декабрь 2013			2 198,58	2 100,46	2198,58	2100,46	700,00	601,87	1 498,58	1 498,59					
Удалить	1.2.2	Строительство НТП кюскового типа			0,25	0	МВА		0,00	0,00									
Удалить	1.2.3	Строительство КЛ-6 кВ			0,15	0	км		0,00	0,00									
Удалить	1.2.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ			0,15	0	км		0,00	0,00									
Удалить	1.2.5	Мероприятия по реконструкции электрических сетей в пос. им. Крутой в г. Тверь, в границах ул. Метовинская – Комендантская – Бурлацкое шоссе (2 этап строительства).	апрель 2013	декабрь 2013				3 524,64	3 553,15	3524,64	3553,15	1 000,00	1 028,51	2 524,64	2 524,64				
Удалить	1.2.6	Строительство КЛ-10 кВ			1,05	0	км		0,00	0,00									
Удалить	1.2.7	Реконструкция сетей в д.Красное Знамя.	апрель 2013	декабрь 2013				8 258,28	8 258,28	8258,28	8258,28	2 800,00	2 800,00	5 458,28	5 458,28				
Удалить	1.2.8	Строительство НТП			0,40	0	МВА		0,00	0,00									
Удалить	1.2.9	Строительство НТП-2			0,63	0	МВА		0,00	0,00									
Удалить	1.2.10	Строительство ВЛ-6кВ до НТП			1,20	0	км		0,00	0,00									
Удалить	1.2.11	Строительство ВЛ-0,4кВ			2,20	0	км		0,00	0,00									
<b>Добавить</b>																			
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Добавить</b>																			
1.4	Новое строительство****						4943,19	4629,25	4943,19	4629,25	1400,00	1086,05	3543,19	3543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Удалить	1.4.1	Строительство электрических сетей в дер. Ст. Константиновка:	апрель 2013	декабрь 2013				2 502,30	2 404,69	2502,30	2404,69	700,00	602,38	1 802,30	1 802,31				
Удалить	1.4.2	Строительство одностранформаторной			0,63	0	МВА		0,00	0,00									
Удалить	1.4.3	Строительство ВЛ-6 кВ			0,20	0	км		0,00	0,00									
Удалить	1.4.4	Мероприятия по электроснабжению жилой застройки по адресу: дер. Черкассы, пер. Хуторской	апрель 2013	декабрь 2013				2 440,89	2 224,56	2440,89	2224,56	700,00	483,67	1 740,89	1 740,89				
Удалить	1.4.5	Строительство НТП			0,40	0	МВА		0,00	0,00									
Удалить	1.4.6	Строительство ВЛ-6кВ			1,09	0	км		0,00	0,00									
Удалить	1.4.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ			0,35	0	км		0,00	0,00									
<b>Добавить</b>																			

Показать/Скрыть примечания

\* К работам по дистрибуции, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

\*\* К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производительности сети, улучшения качества и повышения надежности.

\*\*\* К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

\*\*\*\* К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с \*, \*\*, \*\*\* и \*\*\*\*.