

Версия 1.0.2

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Регион РФ	Тверская область	
Период	2015	год
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество:	Сульман Максим Гдалиевич	
Контактный телефон:	777093	
Дата составления:	12.02.2016	



№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)										
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (кВ, МВА)	ВСЕГО (тыс. руб.)		Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологические присоединение		За счет иных источников		
							План	Факт	План	Факт	Амортизация		Прибыль		План	Факт	План	Факт	
		План	Факт	План	Факт														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						31000,04	30884,73	31000,04	30884,73	7200,30	7084,99	23799,74	23799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация						14521,52	14406,27	14521,52	14406,27	3372,74	3257,49	11148,78	11148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						16478,52	16478,46	16478,52	16478,46	3827,56	3827,50	12650,96	12650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МУП "Тверьгорэлектро"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация						14521,52	14406,27	14521,52	14406,27	3372,74	3257,49	11148,78	11148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Модернизация диспетчерского пункта						14 521,52	14 406,27	14521,52	14406,27	3 372,74	3 257,49	11 148,78	11 148,78					
1.1.2	Строительство диспетчерского пункта								0,00	0,00									
1.1.3	Проектирование и монтаж диспетчерского щита. I этап.								0,00	0,00									
Добавлять																			
1.2	Реконструкция**						16478,52	16478,46	16478,52	16478,46	3827,56	3827,50	12650,96	12650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос.Черкассы (2 этап строительства)						5 971,41	6 207,58	5971,41	6207,58	1 386,91	1 623,08	4 584,50	4 584,50					
1.2.2	ПИР (на строительство ВЛ и реконструкцию ТП)								0,00	0,00									
1.2.3	Монтаж оборудования в НРП в районе пер. Щучий								0,00	0,00									
1.2.4	Строительство двухфазной ВЛ-10 кВ до ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827			0,50	2015	кВ			0,00	0,00									
1.2.5	Замена трансформаторов в ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827								0,00	0,00									
1.2.6	Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская):						5 000,20	5 000,20	5000,20	5000,20	1 161,50	1 161,50	3 838,70	3 838,70					
1.2.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 1032, ТП 1035			4,06	2015	кВ			0,00	0,00									
1.2.8	Реконструкция электрических сетей поселке им. Крупской (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глини, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная):						4 461,17	4 461,10	4461,17	4461,10	1 036,30	1 036,23	3 424,87	3 424,87					
1.2.9	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 516			3,12	2015	кВ			0,00	0,00									
1.2.10	Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери в пос. I мая (карьер) - I этап (проектирование)						1 045,74	809,58	1045,74	809,58	242,85	6,69	802,89	802,89					

Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту МУП "Тверьгорэлектро" за 2015год.

Наименование	Тип процедуры	№ извещения на официальном сайте	Время проведения	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Участники	Победитель	Цена победителя, руб.	№ договора
Выполнение работ по реконструкции осей 1-6 1-го этажа и 2-го этажа административно-складского здания для организации диспетчерского пульта согласно проектно-сметной документации: в осях 1-2 и Г-А усиление колонн согласно технического заключения шифр 60-ТО, в осях 1-6 – чистовая отделка, водоснабжение и канализация, электроснабжение и освещение, отопление и вентиляция, на территории производственной базы МУП «Тверьгорэлектро» по адресу: г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27 лит. А и А-1	Открытый конкурс	№ 31502432300 от 04.06.2015г.	04.06.15г.- 24.06.2015г.	6 854 999,90	ООО "Инженерэлектрострой"	ООО "Инженерэлектрострой"	6 854 999,90р.	№ 150 от 20.07.2015г.
выполнение работ по объекту «Модернизация диспетчерского управления, в т.ч. Проектирование и монтаж диспетчерского щита. 1 этап»	Открытый конкурс	№ 31502336181 от 07.05.2015г.	07.05.15г.-27.05.15г.	10 280 000,00	ЗАО "ПОИСК"	ЗАО "ПОИСК"	10 262 500,00р.	№ 15032 от 19.06.2015г.
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос. Черкассы, 2 этап. Замена трансформаторов в ТП-1026, ТП-1014, ТП-982, ТП-827	Запрос котировок	№ 31502648237 от 10.08.2015г.	10.08.15г.- 17.08.15г.	2 026 814,63	ООО "РемЭнергоСтрой"	ООО "РемЭнергоСтрой"	2 026 814,63	№ 181 от 24.08.2015г.
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос. Черкассы, 2 этап. Строительство двухцепной ВЛ-10кВ до ТП-1026, ТП-1014, ТП-982, ТП-827	Запрос котировок	№ 31502648242 от 10.08.15г.	10.08.15г.- 17.08.15г.	769 741,95	ООО "РемЭнергоСтрой"	ООО "РемЭнергоСтрой"	769 741,95	№ 180 от 24.08.2015г.
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос. Черкассы, 2 этап. Монтаж оборудования в РП-45 в районе пер. Щучий	Открытый конкурс	№ 31502648248 от 10.08.2015г.	10.08.15г.- 31.08.15г.	4 013 375,16	ООО "РемЭнергоСтрой"	ООО "РемЭнергоСтрой"	4 013 375,61	№ 205 от 23.09.2015г.
Выбор подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос. Черкассы	Запрос котировок	№ 31501911421 от 13.01.2015г.	13.01.15г.-20.01.15г.	649 753,30	ЗАО "СМК Лидер" ООО "ВЭМ" ООО "Элеком" ООО "ИКБ Инжпроект"	ЗАО "СМК Лидер"	515 000,00р.	№ 7 от 22.01.15г.
выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д.1 до д.27 по ул. Коммуны в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502291113 от 23.04.2015г.	23.04.15г.-30.04.15г.	118 193,65	ООО "Инженерэлектрострой"	ООО "Инженерэлектрострой"	118 193,65р.	№ 102 от 08.05.2015г.

<p>выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д.14 до д.48 по ул. Коммуны в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502291291 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	895 198,86	ООО "Инженерэлектрострой"	ООО "Инженерэлектрострой"	895 198,86р.	№ 103 от 08.05.2015г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д.35 до д.47 по ул. Коммуны в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502291392 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	397 689,41	ООО "Инженерэлектрострой"	ООО "Инженерэлектрострой"	397 689,41р.	№ 101 от 08.05.2015г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д.47 до д.69 по ул. Коммуны в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502291574 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	538 147,43	ООО "Ремсервис"	ООО "Ремсервис"	538 147,43р.	№ 99 от 07.05.2015г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д.2 до д.12 по ул. Коммуны в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502291690 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	201 047,81	ООО "Электрогарант"	ООО "Электрогарант"	201 047,81р.	№ 107 от 08.05.2015г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д.35 по ул. Коммуны до д.29 по ул. Павлюковская в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502291800 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	293 529,46	ООО "Ремсервис"	ООО "Ремсервис"	293 529,46р.	№ 97 от 07.05.2015г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д.47 по ул. Коммуны до д.1 по ул. Парковая в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502291953 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	135 553,18	ООО "Электрогарант"	ООО "Электрогарант"	135 553,18р.	№ 106 от 08.05.2015г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Павлюковская от д.1 до д.6 в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502292378 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	165 267,57	ООО "Ремсервис"	ООО "Ремсервис"	165 267,57р.	№ 96 от 07.05.2015г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ул. Школьная до д.13 по ул. Пришотинская в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502292383 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	205 727,43	ООО "Инженерэлектрострой"	ООО "Инженерэлектрострой"	205 727,43р.	№ 100 от 08.05.2015г.

выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1035 до хутора в г. Твери, инвентарный номер ВЛ 300442	Запрос котировок	№ 31502292390 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	637 721,49	ООО "Электрогарант"	ООО "Электрогарант"	637 721,49р.	№ 108 от 08.05.2015г.
выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ул. Школьной до д.4А, д.4В, д.5 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502292397 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	238 269,56	ООО "Ремсервис"	ООО "Ремсервис"	238 269,56р.	№ 95 от 07.05.2015г.
выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Школьная от д.1А до 30/11 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502292401 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	1 191 819,53	ООО "Электрогарант"	ООО "Электрогарант"	1 191 819,53р.	№ 105 от 08.05.2015г.
выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1032 до д.12 по ул. Коммуны в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502292409 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	278 623,50	ООО "ИнженерэлектроСтрой"	ООО "ИнженерэлектроСтрой"	278 623,50р.	№ 104 от 08.05.2015г.
выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская). Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д.3 до д.19 по ул. Парковая в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502292416 от 23.04.15г.	23.04.15г.-30.04.15г.	603 433,36	ООО "Ремсервис"	ООО "Ремсервис"	603 433,36р.	№ 98 от 07.05.2015г.
выполнение строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Загородная от д.49 до д.57 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502108660 от 10.03.15г.	10.03.15г. - 17.03.15г.	229 570,98	ООО "ИнженерэлектроСтрой" ООО "Стройэнергомаш"	ООО "ИнженерэлектроСтрой"	212 570,98р.	№ 65 от 30.03.15г.
выполнение строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Трудовая от д.30 до д.52 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502108709 от 10.03.15г.	10.03.15г. - 17.03.15г.	695 571,52	ООО "ИнженерэлектроСтрой" ООО "Стройэнергомаш"	ООО "ИнженерэлектроСтрой"	695 571,52р.	№ 64 от 30.03.15г.

выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глиники, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Тургенева от д. 64 до д.70 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502108753 от 10.03.15г.	10.03.15г. - 17.03.15г.	174 562,89	ООО "Инженерэлектрострой" ООО "Стройэнергомаш"	ООО "Инженерэлектрострой"	157 562,89р.	№ 66 от 30.03.15г.
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глиники, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Луговая от д.29 до д.49 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502130999 от 16.03.15г.	17.03.15г.-23.03.15г.	257 970,52	ООО "Ремсервис"	ООО "Ремсервис"	254 970,52р.	№ 67 от 26.03.15г.
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глиники, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Дальняя от д.74 до д.84 и от д.66 до д.72 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502130991 от 16.03.15г.	17.03.15г.-23.03.15г.	408 870,00	ООО "Ремсервис"	ООО "Ремсервис"	408 870,00р.	№ 68 от 26.03.15г.
выполнение проектно-исследовательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глиники, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Просторная от д.74/14 до д.44 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502179880 от 26.03.15г.	26.03.15г. - 2.04.15г.	627 788,24	ООО "Инженерэлектрострой" "	ООО "Инженерэлектрострой"	627 788,24р.	№ 74 от 08.04.15г.
выполнение проектно-исследовательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глиники, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Весенняя от д.31 до д.33 и от д.43 до д.39 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502179746 от 26.03.15г.	26.03.15г. - 2.04.15г.	217 882,67	ООО "Инженерэлектрострой" "	ООО "Инженерэлектрострой"	217 882,67р.	№ 75 от 08.04.15г.
выполнение проектно-исследовательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глиники, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Трудовая от д.58/40 до д.74/39 в г. Твери	Запрос котировок	№ 31502179682 от 26.03.15г.	26.03.15г. - 2.04.15г.	341 317,32	ООО "Ремсервис" ООО "Элком"	ООО "Ремсервис"	320 838,28р.	№ 77 от 08.04.15г.

<p>выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ от д. 31/59 по ул. Народная до ул. Весенняя в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502179572 от 26.03.15г.	26.03.15г. - 2.04.15г.	831 336,40	ООО "Ремсервис" ООО "Элеко"	ООО "Ремсервис"	781 456,22р.	№ 79 от 08.04.15г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Глинки от д.60 до д.19 в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502179474 от 26.03.15г.	26.03.15г. - 2.04.15г.	618 286,64	ООО "Ремсервис" ООО "Элеко"	ООО "Ремсервис"	581 189,44р.	№ 78 от 08.04.15г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по 1-му Дальнему проезду от д.8/68 до д.4 в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502179682 от 26.03.15г.	26.03.15г. - 2.04.15г.	118 999,97	ООО "ИнженерэлектроСтрой" ООО "Элеко"	ООО "ИнженерэлектроСтрой"	107 000,00р.	№ 76 от 08.04.15г.
<p>выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупский (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Южная от д.68 до д.14 в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502179374 от 26.03.15г.	26.03.15г. - 2.04.15г.	811 718,48	ООО "ИнженерэлектроСтрой"	ООО "ИнженерэлектроСтрой"	811 718,48р.	№ 73 от 08.04.15г.
<p>выбор <i>Подрядчика на право заключения договора подряда</i> на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция сетей электроснабжения Заволжского района г. Твери в п. 1 Мая (карьеры). 1 этап - проектирование д.19 в г. Твери</p>	Запрос котировок	№ 31502486368 от 22.06.2015г.	22.06.15-28.06.15	1 233 973,20	ООО "СМК Лидер" ООО "Энергопроектмонтаж"	ООО "СМК Лидер"	955 300,00р.	№ 140 от 06.07.2015г.